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  Resumen 
El presente trabajo presenta un estudio de la fase inicial de proyecto de 
una promoción destinada a la explotación económica como residencia 
de ancianos.  
BIM, es la metodología de trabajo empleada en este estudio, de manera 
que muestra como la interoperabilidad entre distintos softwares agiliza 
el trabajo además de establecer una perfecta relación de datos entre 
todas las herramientas informáticas, creando un proyecto 
completamente actualizado ante cualquier modificación de forma 
instantánea. 
Utilizando esta metodología de trabajo, la trayectoria seguida ha 
consistido en el análisis del aprovechamiento urbanístico del solar, 
incluyendo el modelado de la promoción y un estudio de la envolvente 
del edificio. Con la superficie total construida hallada en el modelado de 
la promoción se realiza un estudio detallado del coste económico de la 
promoción. 
 
Palabras clave: aprovechamiento volumétrico, BIM, envolvente del 
edificio, estudio económico, modelado, promoción. 
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Abstract 
 
This document presents a study of the initial phase of a project aimed 
at promoting economic exploitation as home for the elderly. 
BIM, is the work methodology employed in this study, so that shows 
how to interoperability among software tools, speeds up the work in 
addition to setting a perfect relationship of information between all 
tools, creating a project fully updated automatically with any changes. 
By carrying out this methodology, the trajectory has been the analysis 
of urban use of the site, including the promotion modeling and the 
study of the building envelope. With the total floor area found in the 
promotion modeling is performed a detailed study of the economic cost 
of the promotion. 
 
Keywords: BIM, building envelope, construction of home for the 
elderly, economic analysis, modeling, promotion, volume use. 
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Introducción  
En la actualidad seguimos sufriendo los duros efectos de la crisis 
económica y social que ha golpeado a gran parte de la sociedad 
mundial. Especialmente en el sector de la construcción es uno de 
los ámbitos que más se está viendo afectado, puesto que la 
situación de este sector en los años precedentes a 2007 gozaba 
de una situación excepcional, ya que la financiación económica se 
conseguía de una forma muy fluida y sin obstáculos para 
cualquier ciudadano que quisiera acceder a ello, propiciando una 
exagerada inversión en promociones inmobiliarias que parecían 
ser una muy buena inversión. Sin embargo, a partir del año 2007 
cambió la situación de una manera muy rápida y drástica, 
provocando que las promociones inmobiliarias redujeran 
fuertemente sus ventas, creando un exceso de oferta de 
viviendas que superaba con creces la demanda. Cuando la crisis 
social se agravó se produjo un gran número de despidos masivos, 
cierres de empresas y la paralización casi total del sector de la 
construcción que había estado marcando el crecimiento del país. 
Todo esto provocó que los ciudadanos no pudieran hacer frente a 
sus deudas adquiridas y que las entidades financieras se quedaran 
sin liquidez para poder financiar nuevos proyectos, propiciando 
que muchas empresas se vieran avocadas a la situación de  
quiebra. 
Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, el aumento 
del paro provoca la caída del consumo, lo cual unido a la falta de 
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liquidez de las entidades financieras provoca que no se concedan 
préstamos hipotecarios para adquirir viviendas y por lo tanto no 
se produzcan ventas de viviendas. 
La promoción inmobiliaria se encuentra con ansias de ver resurgir este 
sector y paliar la sequía de beneficios económicos, por ello surge la idea 
del presente proyecto, realizar el estudio de implantación sobre un 
proyecto que no fuese destinado a la venta de viviendas, ya que este 
tipo de promociones en el pasado han sido las que han llevado el sector 
a colapsar el mercado. Por ello se ha decidido realizar el estudio de 
implantación de una  residencian de ancianos  en Algemesí ya que en la 
actualidad el sector servicios parece ser el que tendrá un mayor 
incremento e importancia en la economía del país, y en concreto el 
destinado a la población de personas mayores. 
Además debemos de estar preparados para el resurgimiento de la 
construcción, debiendo de aprovechar este paréntesis económico 
invirtiendo en nuestra formación para conseguir más competitividad y 
optimizar todos los recursos que nos facilita esta era informática. 
Por ello en una primera fase se introduce la nueva metodología de 
trabajo BIM que optimiza tiempo y eficacia, además de ser utilizada 
para la realización de todas las fases del trabajo.  
En una segunda fase se analiza el solar en el cual se pretende ejecutar la 
promoción para determinar las condiciones y posibilidades que ofrece 
dicho solar para rentabilizar al máximo sus condiciones urbanísticas.  
En una tercera  fase se realiza un estudio energético sobre la 
envolvente del edificio.  
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En una última fase se realiza el estudio económico de dicho proyecto en 
el que se cuantifican todos los costes de la completa construcción de la 
residencia de ancianos, para poder anticipar al promotor el desembolso 
económico que deberá aportar para la construcción y poder decidir si el 
conjunto de gastos cumple con sus expectativas de viabilidad. Tratando 
de simular la demanda de un promotor, ante la petición de realizar un 
estudio de implantación de una residencia de ancianos, analizando los 
gastos económicos de la promoción, además de conocer el 
aprovechamiento urbanístico del solar elegido. 
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Objetivos 
El objetivo general del presente trabajo es gestionar la información 
mediante la aplicación de la tecnología BIM. El uso de esta tecnología, 
nos permitirá demostrar la eficacia que aporta en la toma de decisiones 
estudiando las condiciones urbanísticas y costes de construcción 
necesarios para establecer el aprovechamiento volumétrico y analizar el 
coste económico estimado de la construcción de un proyecto de 
grandes dimensiones, como es la ejecución de un complejo residencial 
para ancianos.  
Este objetivo general se detalla en los siguientes objetivos específicos. 
1º Conocer la metodología de trabajo BIM, detallando información 
sobre qué es, de qué trata, el porqué de su utilización en este trabajo y 
la interoperabilidad entre las herramientas BIM Autodesk REVIT v. 2013,  
Autodesk VASARI v. Beta 3 y Microsoft EXEL v.2010. 
2º Analizar las condiciones urbanísticas del solar, puesto que, en 
función de las posibilidades que ofrezca en cuanto a edificabilidad y la 
repercusión, condicionarán en mayor o menor medida el precio de la 
construcción y por tanto su viabilidad. Analizar la normativa  legal del 
solar y de la promoción en referencia a la construcción de centros 
residenciales de la tercera edad. [Orden 4 feb. 2005 DOCV] [1]. 
 
3º Modelado de la promoción mediante la herramienta Autodesk REVIT 
v. 2013, cumpliendo con la normativa urbanística del lugar y la 
pertinente a la construcción de centros residenciales de la tercera edad. 
Realización del estudio de la envolvente del edificio con la herramienta 
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Autodesk VASARI v. Beta 3, obteniendo la mayor o menor incidencia 
solar durante diferentes periodos estacionarios, para así, poder obtener 
la máxima eficacia de confort en su interior.  
4º Realizar un estudio del coste económico de la promoción con ayuda 
de la herramienta Microsoft EXEL v.2010, incluyendo los gastos de los 
trámites burocráticos para su construcción. Así pues, este estudio del 
coste económico, se podrá facilitar a un órgano promotor, que podrán 
formar parte del estudio de viabilidad económica a realizar por  la 
propia empresa promotora, pudiendo utilizar el estudio de coste 
económico para obtener el valor de explotación de su promoción. 
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Metodología de trabajo 
Como se observa en la figura 1, el trabajo se estructura en diferentes 
fases, las cuales se explican a continuación. 
 
 
 
 
 
 
Tancias urbanñ 
 ¿Qué es? 
 ¿De qué trata? 
 ¿El porqué de su utilización? 
FASE 1        
Descripción de la 
metodología de 
trabajo BIM 
 Búsqueda del solar 
 Circunstancias urbanísticas del solar 
 Precio 
 Factores legales y urbanísticos que 
afecten al solar y al proyecto. 
 
FASE 2            
Descripción del solar 
y las circunstancias 
legales y urbanísticas 
de este. 
 Modelalo del  edifico 
 Análisis térmico de la envolvente 
 
FASE 3                  
Modelado del edificio 
y estudio de la 
envolvente del mismo 
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Fase 1 
¿QUÉ ES? 
En primer lugar, partiendo de la base inicial en el conocimiento de BIM, 
se puede decir que BIM es un tipo de software. También que BIM es un 
modelo 3D virtual de los edificios, que BIM es un proceso o que BIM es 
una colección de datos de un edificio organizados en una base de datos 
estructural que se puede consultar fácilmente de forma visual o 
numérica. Puedo afirmar que BIM es todo lo que se ha dicho  
anteriormente y algunas cosas más...  
¿DE QUÉ TRATA? 
En segundo lugar se explica la base fundamental de BIM, que es la 
interoperabilidad entre distintos software para conseguir una máxima 
relación entre los diferentes archivos de un proyecto, con la finalidad de 
que todo un proyecto esté formado por pack de trabajo y exista una 
 Estudio de costes 
o Compra del solar 
o Construcción 
o Honorarios facultativos 
o Licencias y autorizaciones 
o Seguros e impuestos 
o Gastos de gestión 
o Gastos de comercialización 
 
FASE 4                 
Estudio del coste 
económico de la 
promoción 
Figura 1. Fases ejecución del proyecto. Elaboración propia. 
 19 
 
 
Trabajo Fin de Grado Carlos Llácer Espert                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València           
 
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA OBRA DE NUEVA PLANTA EN ENTORNO BIM 
 
máxima compatibilidad y capacidad de actualización instantánea entre 
todos sus datos. 
¿EL PORQUÉ DE SU UITILIZACIÓN? 
En tercer lugar se detallará la decisión de comenzar a trabajar con BIM 
como nueva metodología de trabajo. 
Fase 2 
En un primer lugar, puesto que para realizar este  estudio 
necesitaremos ubicar el mismo en un lugar, se procederá a la búsqueda 
de este, así como a la investigación y recapitulación de todos los 
factores y características que afectarán al solar y al proyecto que se 
pretenda ejecutar en él. 
BUSQUEDA DE SOLAR. 
 
Se realiza la búsqueda del solar en la población deseada a través de 
internet. Al no tener un resultado positivo se opta por realizar una 
búsqueda del solar desde la zona, por lo que es de mucha ayuda el 
hecho de conocerla. En este caso esta opción es la más efectiva. 
CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS DEL SOLAR. 
Para averiguar las circunstancias urbanísticas del solar se accede a la 
dirección web del ayuntamiento de Algemesí,  donde se ubica el solar y 
en el apartado de urbanismo se busca la información relativa a dicha 
zona, concretamente en el Plan General de Ordenación Urbana. 
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PRECIO. 
Para determinar el precio de venta del solar, se visita el titular actual 
del solar el cual nos proporciona la información del precio por el cual 
estaría dispuesto a vender. 
FACTORES LEGALES-URBANISTICOS QUE AFECTEN AL SOLAR Y AL 
PROYECTO. 
Para estudiar todos estos datos se actúa del mismo modo que en la 
búsqueda de las circunstancias urbanísticas mencionadas 
anteriormente, y para averiguar los factores legales que afectan al tipo 
de proyecto que estudia este caso se visita al ayuntamiento de la 
localidad el cual nos responde indicándonos la Orden que actualmente 
regula esta tipología de proyectos. 
Fase 3 
Cumpliendo con toda la normativa vigente referida a edificación en los 
ámbitos estatales, autonómicos y municipales, además de la normativa 
referida al diseño de residencias de ancianos [Orden 4 feb. 2005 DOCV]. 
[1], se realiza una propuesta de diseño para el edificio a proyectar en el 
solar elegido, con la finalidad de que el futuro promotor visualice de 
una manera más clara el aprovechamiento del solar. 
Junto con la propuesta de diseño se incluirá un análisis de la incidencia 
solar en el edificio diseñado para en caso de que el promotor viera 
conveniente ejecutar el proyecto, tener en cuenta los tipos de 
revestimientos que necesitaría la envolvente del edificio para crear en 
su interior el confort térmico más adecuado. 
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El modelado de la promoción se realizará mediante la herramienta 
Autodesk REVIT v. 2013.  
La realización del análisis de la incidencia solar en el edificio con la 
herramienta Autodesk VASARI v. Beta 3.  
Con estas herramientas de trabajo se consigue una genial 
interoperabilidad entre datos del proyecto, siendo esta la finalidad que 
sigue la metodología de trabajo BIM. 
Fase 4 
En esta fase se continua con el proceso BIM con la realización de la 
cuantificación de todos los costes de la promoción, que podrán formar 
parte del estudio de viabilidad económica a realizar por una empresa 
promotora, pudiendo utilizar el estudio de coste económico para 
obtener el valor de explotación de su promoción. 
Se realizan los cálculos de los costes de adquisición del solar. Para ello 
se calcularán los gastos documentales de notaria y registro de la 
propiedad tal y como establecen los aranceles vigentes según [RD 
1426/1989, de 17 de Noviembre] [2],  y [RD 1427/1989, de 17 de 
Noviembre respectivamente teniendo en cuenta lo dispuesto en el RD-
Ley 6/2000] [3], de 23 de Junio, el cual establece un descuento del 10% 
en los aranceles establecidos para los Notarios. También se calcularán 
los impuestos como el IVA al tipo impositivo que establece la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre y el AJD según los tipos impositivos 
vigentes en [Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero] [4], del Consell, de 
medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat 
Valenciana. Finalmente se calcularán los costes derivados de estos 
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procesos como el levantamiento topográfico y el estudio geotécnico en 
función del tamaño y complejidad del solar. 
Seguidamente se calcularán los costes de construcción, para ello, se 
utiliza el valor de construcción que publica el Ministerio de Economía y 
Hacienda. Para esto se busca el módulo MBC de la población del 
estudio y con dicho modulo se modifica utilizando los coeficientes de 
las tablas de categorías y tipologías que establece el [RD 1020/1993, de 
25 de Junio] [5]. 
El siguiente paso será el cálculo de los honorarios de los facultativos 
intervinientes en la promoción. Puesto que estos honorarios son libres, 
se calcularon de forma orientativa como establecen algunos colegios 
oficiales. 
A continuación se calcularán los costes de las licencias y autorizaciones 
necesarias, para calcular dichos costes se realiza la consulta en el 
ayuntamiento desde el cual nos indican los costes porcentajes a aplicar 
para el cálculo de cada licencia. La declaración de obra nueva así como 
la de división horizontal se calcularán con los costes de notario y 
registro de la propiedad comentados anteriormente y el impuesto AJD 
según el tipo vigente. 
En otro apartado se calculará el coste del seguro de responsabilidad 
decenal, obligatorio por ley, el cual puede oscilar entre un 1,2-2,2% 
sobre el PEM. También se calcularán los impuestos como el IAE e IBI. El 
IBI [6] es un impuesto con un tipo impositivo que establece el 
ayuntamiento, por ello se busca dicho tipo impositivo en la página web 
del ayuntamiento. El IAE se calculará tal y como establece el Real 
[Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre] [7], por el que se 
aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades 
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económicas, para el cálculo de este impuesto se buscarán los 
coeficientes de recargo que establecen la provincia y el municipio, este 
último en la página web del ayuntamiento. A continuación se calculará 
el importe a pagar en concepto de IBI tal y como establece la [Ley 
39/1988, de 28 de diciembre] [7], reguladora de las Haciendas Locales, 
y con el tipo impositivo establecido por el ayuntamiento que se 
consultará en su página web. 
A continuación se calcularán los gastos de gestión, los cuales se 
obtienen fijando un porcentaje sobre los costes anteriormente 
mencionados y calculados. 
El último coste a calcular será el gasto de comercialización con gasto 
por publicidad. 
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Capítulo 4. 
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Resultados 
4.1 Descripción de la metodología de trabajo BIM 
BIM es un acrónimo de Building, Information, Modeling (Construcción, 
Información, Modelado). Últimamente se habla mucho sobre BIM en la  
industria de la construcción, pero cuando se pregunta sobre ello, 
recibimos una gran variedad de tipos de definiciones. 
Esta multitud de descripciones sobre BIM, pueden crear incertidumbres 
y vacíos sobre el propio concepto, que intentaremos aclarar.  
4.1.1 ¿QUÉ ES BIM? 
Digamos que BIM es una nueva metodología de trabajo que cuenta con 
una gran cantidad de softwares informáticos independientes, pero que 
de modo alguno, existen conexiones de compatibilidad informática a 
través de sus datos, para que haya interoperabilidad entre dichos 
softwares.  
Todos estos softwares preparados para BIM permiten intercambiar 
información de manera eficiente, creando representaciones virtuales de 
todas y cada una de las fases del proceso de construcción, que simulan 
el rendimiento de la edificación en la vida real, además permite 
simplificar la comunicación entre la arquitectura, la ingeniería, la 
construcción y la gestión. 
BIM forma un proceso de generación y gestión de 
datos del edificio durante su ciclo de vida. Este proceso crea el modelo 
de información de la edificación, que abarca toda la geometría del 
edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica y del 
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entorno, así como  cantidades y  propiedades de sus componentes. 
Todos los componentes de este proceso permitirán crear un archivo 
que abarca toda la información referente al edificio, incluyendo 
modificaciones realizadas a lo largo de los años. 
 
Ilustración 1. Puntos que engloban el proceso BIM. Elaboración propia 
4.1.2 ¿POR QUÉ UTILIZAR BIM? 
Hasta hace relativamente pocos años el sistema de dibujo 2D/CAD 
estaba instalado en todos los despachos de ingeniería y arquitectura. El 
sistema CAD permite trazar líneas para realizar cualquier tipo de plano 
o detalle constructivo, pero está exento de información más allá de la 
que muestran sus líneas. 
Los proyectos realizados con tecnología anterior a BIM quedan a 
merced de las modificaciones y cambios de última hora, ya que cambiar 
datos de forma manual a cada uno de los softwares, donde se 
encuentra la información relevante, se transformaba en una gran labor 
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que en muchas ocasiones acaba por no realizarse correctamente, 
creando incongruencias en los datos del proyecto. 
BIM perfecciona el flujo de trabajo, incrementa la productividad y 
acrecienta la calidad del producto final. Y a diferencia de otros sistemas 
de trabajo, BIM engloba todo el procedimiento de diseño y gestión de 
la información producida a lo largo del ciclo de vida del edificio 
posibilitando optimizar su explotación. También evita los problemas de 
incoherencias, información discordante o errores en dichos 
documentos y en consecuencia en los gastos económicos y 
productividad de todo el proceso, puesto que forma un cúmulo de 
compatibilidad y actualización instantánea entre todos los softwares.  
BIM permite fundamentalmente mejorar, minimizar los errores en la 
documentación y la planificación de todo el proceso, desde el proyecto, 
inclusive el mantenimiento del edificio, contando lógicamente con la 
construcción del mismo. 
Además con la llegada de las tecnologías móviles, como los 
iPhones/iPads y la aceptación del uso del BIM, ha ido más allá del 
cerrado círculo de los profesionales. Los clientes, los propietarios de los 
edificios y los operarios cada vez disponen de más acceso a los modelos 
BIM a través de sus dispositivos móviles, incluso sin tener que instalar 
ninguna aplicación BIM para ello. Este hecho hace que nos tengamos 
que adaptar al método BIM y por lo tanto, como profesionales, no 
podemos continuar ignorando por más tiempo el concepto BIM.  
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4.1.3 ¿HASTA DONDE LLEGAR CON BIM? 
Atendiendo a cada uno de los proyectos realizados con BIM puede ser 
necesario o no llegar a un alto nivel de definición del mismo para cubrir 
las necesidades reales demandadas. 
Existe un punto de inflexión en que los expertos en BIM puedan oscilar 
entre los diferentes niveles de desarrollo de los proyectos a alcanzar 
para cubrir las necesidades de información del proyecto. 
Atendiendo a este problema, se crearon los LOD. LOD significa “Nivel de 
desarrollo”. Desde su creación ha habido un cambio vertiginoso de 
concepto, por ello ahora se valora más para qué sirve la información en 
vez de la cantidad de información. 
La valoración del concepto “para qué sirve la información 
representada" es clave, puesto que mide la cantidad de información y la 
calidad de la misma. Es decir, es una forma de analizar la veracidad de 
la información representada con la información necesaria para 
satisfacer el nivel de LOD de cada trabajo. 
Así pues, quedan establecidos los niveles de LOD en relación al nivel de 
información necesario para los proyectos, basándose en cinco niveles 
de detalles según [Dataedro. Blog] [8], son los siguientes: 
 LOD 100 - Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión 
general, básicamente aportará el volumen, la orientación y área. 
LOD 200 - Aporta una visión general con información de magnitudes 
aproximadas, tamaño, forma, localización y orientación. El uso que se 
da es simplemente incrementar la capacidad de análisis. Pero las 
mediciones son aproximadas, nunca definitivas. 
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LOD 300 - Aporta información y geometría precisa, pendiente de algún 
detalle constructivo y aporta medidas más precisas que en caso de un 
nivel de detalle externo importante pero no completo. 
LOD 400 -  Contiene el detalle necesario para la fabricación o 
construcción y el nivel de mediciones es exacto. 
LOD 500 - El último nivel de desarrollo representa el proyecto, una vez 
construido, son las condiciones conforme a obra. El modelo es adecuado 
para el mantenimiento y el funcionamiento de la instalación. 
4.1.4 APLICACIÓN DE BIM EN ESTE TRABAJO 
Como hemos visto, BIM presenta una gran cantidad de ventajas, las 
cuales se han intentado  poner de manifiesto en este trabajo de manera 
satisfactoria, puesto que el 100% del mismo está realizado siguiendo el 
proceso definido por BIM. 
La decisión de trabajar con BIM en la totalidad de este trabajo, viene 
sujeto por la ampliación de los conocimientos hacia las nuevas 
tecnologías, que entre todas ellas permiten facilitar nuestra labor como 
profesionales además de permitir ser mucho más competitivos a la vez 
que efectivos. Porque como ya se ha comentado anteriormente con 
BIM se consigue realizar el cambio de datos entre los softwares de 
forma automática. Esto se considera como un plus, ya que evita pasar 
datos de forma manual evitando la pérdida de tiempo y errores 
humanos.  
El presente trabajo está completamente enlazado entre todos sus 
softwares, permitiendo que entre ellos exista una continua 
actualización de datos de forma automática a medida que se van 
realizando modificaciones durante el paso del tiempo, así pues, se 
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ahorra mucho tiempo en no tener que actualizar cada software de 
forma independiente. 
La estructura BIM de nuestro trabajo se encarrila de la siguiente forma. 
Se estudia el entorno de la implantación de nuestro trabajo, para la 
extracción de datos urbanísticos de la población en don donde se ubica 
nuestro solar, distancia a los lindes, alturas, profundidad edificable… 
Tras conseguir PGOU de Algemesí, ciudad donde se realiza el proyecto, 
extraemos en formato dwg. mediante el software Autodesk AUTOCAD 
v. 2012 el área y lindes de nuestro solar. (Ilustración 2) 
 
Ilustración 2. Software Autodesk AUTOCAD v.2012. Fuente propia. 
 
Se inserta el extracto del PGOU de Algemesí en formato dwg. en el que 
aparece nuestro solar, en el software Autodesk REVIT v. 2013 con el que 
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se realizara el completo modelado del edificio, llegando hasta el nivel 
de desarrollo LOD 300, habiendo pasado por el nivel de desarrollo LOD 
100 para estimar el volumen del aprovechamiento volumétrico del 
solar. Este software permite calcular todo tipo de áreas. Todo el 
modelado queda condicionado por la normativa urbanística que afecta 
a nuestra promoción. (Ilustración 3) 
 
Ilustración 3. Software Autodesk REVIT v.2013. Fuente propia. 
Con el modelado del edificio ya realizado, este es vinculado con otro 
software de análisis energético Autodesk VASARI v. Beta 3, que 
permitirá conocer la exposición solar a la que está sometida la 
envolvente del edificio. La vinculación entre los softwares permite que 
ambos estén en continua actualización y que cualquier cambio en 
cualesquiera afecte al otro. (Ilustración 4) 
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Ilustración 4. Software Autodesk VASARI v. Beta3. Fuente propia. 
Las áreas y superficies obtenidas en el software Autodesk REVIT v. 2013 
son vinculadas con el software Microsoft EXEL v.2010. para así poder 
calcular la superficie construida, superficie de jardines y superficies 
comunes, necesarias para realizar el estudio del coste económico. 
Cualquier modificación de superficies que se produjera en el modelado 
del edificio, automáticamente actualizaría los datos en la tabla de EXEL. 
(Ilustración 5) 
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Ilustración 5. Software Microsoft EXEL v.2010. Fuente Propia. 
Así pues, con esta secuencia se entiende como se ha aplicado BIM a 
este trabajo, transmitiendo datos e información entre softwares y 
permitiendo que haya interoperabilidad entre ellos. 
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4.2 Elección del solar 
4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 
La parcela objeto de estudio en este proyecto se ubica en la localidad 
de Algemesí (Valencia), lindando con las calles  La Marina, La Vall 
d’Albaida, Albotaina y La Safor. Como se observa en la ilustración 6 
ocupa una superficie total de 5669.88m², suficiente para la construcción 
de una residencia de ancianos. La parcela está situada a una altitud 
media de 25m y a una distancia de mar de 20km. 
 
Ilustración 6. Ubicación parcela. Elaboración propia a partir de imágenes de  
Google Maps. 
La parcela cumple con las condiciones de solar establecidas por el 
[artículo 11 de la ley 16/2005] [9], de 30 de diciembre, de la Generalitat 
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Valenciana, la cual establece las condiciones y características a cumplir 
para obtener la consideración de solar. Por ello se no se deberán 
acometer obras de urbanización y adecuación del terreno. 
Los accesos a la parcela son muy buenos pudiéndose acceder por las 
cuatro calles que marcan el linde de la misma. 
 
 
 
Ilustración 7. Accesos rodados al solar. Fuente Google Maps. 
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No se observan  desniveles en el solar  que al estar ubicado en una zona 
recientemente urbanizada  presenta una superficie totalmente regular. 
No existe ningún desnivel acumulado quedando la superficie del solar 
totalmente enrasada con la de la acera. 
El solar actualmente no está destinado a ningún uso, está libre de 
escombros y no existe ninguna edificación en él. Las condiciones en que 
se encuentra este solar harán que la los costes del nuevo proyecto 
disminuyan, ya que no hay que realizar una limpieza exhaustiva del 
terreno y tampoco ninguna demolición. 
4.2.2 CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS DEL SOLAR 
La situación urbanística de la parcela objeto de estudio es la siguiente 
(Anexo 1): 
 Planeamiento vigente: Plan General de Ordenación Urbana de 
Algemesí en vigor el día 20 de enero 2011. 
 Clasificación: Suelo Urbano 
 Calificación: Residencial 
4.2.3 PRECIO DEL SOLAR 
Según el propietario del solar,  tiene una tasación a fecha de 12/2013 
en la que el solar está valorado en 2.658.000€. 
No se nos facilitan los datos del técnico de la tasación, por eso se 
estima un nuevo precio de venta, de modo que se toma como 
referencia el valor medio de la zona, 450 €/m². Así pues se establece un 
valor de venta de 2.546.221,50 €, queda por debajo del valor de 
tasación, pero teniendo en cuenta que el precio de los solares aún 
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continua cayendo, este precio de venta se convierte en un valor 
razonable si analizamos la situación del mercado inmobiliario. 
4.2.4 FACTORES URBANÍSTICOS 
La parcela tiene la condición de solar puesto que cumple con los 
requisitos legales. 
“Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana” 
CAPÍTULO I  
Artículo 11  [9] 
1. Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, 
teniendo características adecuadas para servir de soporte al 
aprovechamiento que les asigne la ordenación urbanística, estén, 
además, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas 
técnicas establecidas por el planeamiento. 
2. Para que las parcelas tengan la condición de solar se exigirá su 
dotación, al menos, con estos servicios: 
a) Acceso rodado hasta ellas por vía pavimentada, debiendo estar 
abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías a las 
que den frente. 
No justifican la dotación de este servicio ni las rondas perimetrales de 
los núcleos urbanos, respecto de las superficies colindantes con sus 
márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de dichos núcleos 
entre sí, salvo en sus tramos de travesía y a partir del primer cruce de 
ésta con calle propia del núcleo urbano, hacia el interior del mismo. 
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b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y 
potencia suficientes para la edificación prevista. 
c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. 
No justifica la dotación de este servicio la evacuación a acequias o fosas 
sépticas, salvo que el planeamiento autorice estas últimas en casos 
excepcionales y en condiciones adecuadas, para zonas de muy baja 
densidad de edificación. 
d) Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público, en al 
menos, una de las vías a que dé frente la parcela. 
3. Las parcelas sujetas a una Actuación Integrada adquieren la 
condición de solar cuando, además de contar con los servicios 
expresados en el apartado anterior, tengan ejecutadas las 
infraestructuras mínimas de integración y conexión de la Actuación con 
su entorno territorial, aprobadas al programar aquélla. 
En la actualidad la parcela está considerada como urbano (Anexo 1) por 
lo tanto para poder realizar dicho proyecto no es necesario acometer 
ninguna  obra de urbanización. 
“Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana” 
CAPÍTULO I 
Artículo 10  [10] 
1. Son suelo urbano: 
a) Los solares. 
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b) Las manzanas o unidades urbanas equivalentes que, sin tener la 
condición de solar, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica con capacidad y 
características adecuadas para dar servicio suficiente a los usos y 
edificaciones existentes y a los que prevea el planeamiento urbanístico 
sobre las mismas, siempre que se encentren integradas en la malla 
urbana. 
c) Las manzanas o unidades urbanas equivalentes que tengan 
edificación construida conforme al planeamiento urbanístico en más de 
la mitad de su superficie. 
2. Tendrá la consideración de suelo urbano con urbanización 
consolidada el terreno que el Plan sujete al régimen de actuaciones 
aisladas. 
3. Se considera suelo urbano sin urbanización consolidada el terreno 
sujeto a actuaciones integradas que el Plan clasifique así porque: 
a) Aun habiendo estado previamente urbanizado se halle en áreas de 
reforma interior que precisen complementar sus dotaciones mediante 
actuación integrada para la implantación de los nuevos usos, tipologías 
o aprovechamientos previstos o por cambiar su función o estructura 
urbana. 
b) Configuren áreas de nueva urbanización adyacente al suelo urbano y 
sin entidad suficiente para configurar un sector de planeamiento 
parcial. 
Las fichas del planeamiento actual establecen para esta zona dichas 
condiciones (Anexo I). 
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Usos: 
- Uso tipológico global: Run 
- Usos compatibles: PAR 1a, 1b y 1c, Tof, Rcm, Tser 1, Tco 1a, 
Tre1. 
- Usos incompatibles: El resto de usos 
Este proyecto en concreto, se enmarcara dentro de los siguientes usos, 
definidos en las Normas Urbanísticas de Algemesí. 
Artículo 2.4.4 - USO RESIDENCIAL 
Run.- Uso residencial unifamiliar: En cada unidad parcelaria se edifica       
una sola vivienda en edifico aislado, con acceso independiente y 
exclusivo. 
Rcm.- Uso residencial comunitario: Edificios destinados al alojamiento 
permanente de colectivos que no constituyan unidades familiares, tales 
como: Residencias de estudiantes, de ancianos, comunidades cívicas, 
comunidades religiosas. 
Artículo 2.4.9. – USO DE APARCAMIENTO (PAR). 
Par.1a.- Planta baja, semisótano o sótanos bajo edificación en altura, 
con independencia del uso. 
Par.1b.- Edificaciones autorizadas bajo los espacios libres privados y, en 
su caso, previa concesión administrativa o desafección, bajo los espacios 
libres públicos y viales. 
Par.1c.- Al aire libre sobre superficie libre (no ocupada por edificación) 
de parcela. 
Artículo 2.4.6 - EL USO TERCIARIO. CONCEPTO Y  CLASES 
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Tof.- Uso de Oficinas : locales destinados a despachos profesionales, así 
como la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de 
información u otros, realizados básicamente a partir del manejo y 
transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares, 
sean éstos de carácter público o privado. Este tipo de uso será 
compatible con el residencial, industrial y terciario en los términos 
establecidos en las presentes Normas. 
TSer 1.- Servicios: Dentro  de este uso se incluyen actividades de servicio, 
como, clínicas y consultas de medicina humana, consulta y clínica 
veterinaria. Las clínicas y consultas de medicina humana, consulta y 
clínica veterinaria pueden emplazarse en edificios de uso mixto, con la 
particularidad de que las clínicas veterinarias obligatoriamente han de 
emplazarse en las plantas bajas. 
TCO 1a.- Comprende las actividades de comercio minorista en sentido 
estricto , es decir venta al detalle de todo tipo de artículos y mercancías 
así como los servicios personales que se ofertan en establecimientos 
abiertos al público (peluquerías, tintorerías etc.) Se distinguen los 
siguientes usos comerciales. Compatible con la vivienda. Comprende 
aquellas actividades comerciales cuya calificación se considere como 
inocua, así como las calificadas, correspondientes a los siguientes 
Tre 1.- Uso Recreativo: comprende las actividades vinculadas con el 
ocio, la vida de relación, el tiempo libre y el esparcimiento en general, 
que se realizan en edificios, locales e instalaciones tales como: salas de 
cine, teatros, salas de conciertos, salas de reunión, salas de juegos, 
discotecas, restaurantes, bares o cafeterías sin ambientación musical, 
bares con ambientación musical, "pubs", salas de fiestas, etc.  
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Finalmente observamos que se puede realizar una residencia de 
ancianos en el solar a adquirir,  ya que uno de los usos compatibles que 
se le puede dar al solar es el Rcm, que permite el uso residencial 
comunitario en el que incluye las residencias de ancianos.  
Los parámetros urbanísticos del solar vienen dados en la ficha 
urbanística del solar (Anexo I). 
4.2.5 FACTORES LEGALES 
Aparte de las normas municipales existen otras normativas que regulan 
como se tienen que construir estos centros, entre ellas la [ORDEN de 4 
de febrero de 2005, de la Consellería de Bienestar Social] [1], por la que 
se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de 
servicios sociales especializados para la atención de personas mayores. 
Modificado por la ORDEN 8/2012, de 20 de febrero, de la Consellería de 
Justicia y Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 4 de 
febrero de 2005, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se 
regula el régimen de autorización y funcionamiento de centros de 
servicios sociales especializados para la atención de personas mayores. 
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4.3 Modelado y análisis de la incidencia solar en el 
edificio. 
Tras recabar toda la normativa urbanística necesaria del lugar y analizar 
la normativa que afecta a la creación de residencia de ancianos, 
empezamos con el proceso de BIM.  
4.3.1 MODELADO DEL EDIFICIO 
Como bien se ha dicho, con el modelado se consigue visualizar el 
aprovechamiento urbanístico del que dispone el solar del estudio, 
además de mostrar una concepción geométrica de cómo podría llegar a 
ser la residencia de ancianos. 
Por ello para conocer con detalle y de forma clara el aprovechamiento 
urbanístico, se procede a realizar mediante el software Autodesk REVIT 
v. 2013, un análisis volumétrico del edificio con un nivel de desarrollo 
LOD 100, ya que  no se necesita más detalle para conocer la volumetría 
del edificio definida por la [Normativa Urbanística del Ayuntamiento de 
Algemesí] [12]. (anexo II) 
 
Ilustración 8. LOD 100. Distancias urbanísticas. Fuente propia 
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Ilustración 9. LOD 100. Volumetría máximo aprovechamiento urbanístico. 
Fuente propia 
Con una segunda fase y alcanzando dos niveles superiores de desarrollo 
del modelado, LOD 300, aportando información y geometría precisa, 
aunque pendiente de detalles constructivo y a un nivel de detalle 
externo importante pero no completo. 
Con este estudio global del edificio se pretende, obtener las unidades 
de explotación de la residencia de ancianos, es decir el número de 
habitaciones y número de clientes que se puedan hospedar. (Anexo II) 
Bajo una supuesta demanda del promotor, en la que se pide un número 
de habitaciones dobles entre 60 y 65, conseguimos un total de 66 
habitaciones dobles, con zonas varias de esparcimiento cerrado y al aire 
libre, permitiendo el normal funcionamiento de la vida de los 
residentes. Para el diseño de la residencia de anciano nos acogemos a la 
normativa, [CTE] [13], [DC-09] [14],  [Orden 4 de Febrero de 2005] [15]. 
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Ilustración 10. LOD 300. Vista general. Fuente propia. 
 
Ilustración 11. LOD 300. Patio Interior. Fuente propia 
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Ilustración 12. LOD 300. Vista desde interior. Fuente propia. 
 
 
Ilustración 13. LOD 300. Vista patio trasero. Fuente propia 
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4.3.2 ANALISIS DE LA INCIDENCIA SOLAR EN EL EDIFICIO 
Demostrando la rapidez y efectividad de trabajar en un proceso BIM, 
pasamos el modelado realizado al software Autodesk VASARI v. Beta 3, 
para así poder analizar la exposición solar a la que estarán expuestas las 
fachadas. Para ello la orientación del edificio debe ser real, intentando 
que el análisis sea lo más certero posible.  
El volumen del edificio que se ha estudiado queda perfectamente 
definido en su forma y su orientación geográfica de estudio, 
corresponde con su orientación geográfica real, en la que se emplaza el 
solar. 
Con esto medimos la radiación anual acumulada con la que el marcador 
piranométrico señala la cantidad de radiación que incide sobre la 
envolvente del edificio medida en kilowatios hora por metro cuadrado 
(Kw.h/m²), indicando con tonos azules la ausencia de radiacion solar y 
un aummento de la misma con tonos amarillentos. 
 
Ilustración 14. Radiación solar fachadas este y norte. Fuente propia. 
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Ilustración 15. Radiación solar fachadas oeste y sur. Fuente propia. 
De esta manera y con la ayuda del software Autodesk VASARI v. Beta 3, 
conseguimos el análisis de la radiación solar incidente sobre el edificio. 
Como resultado se puede decir que la incidencia de radiación solar es 
mucho menor en la cara norte del edificio y que a medida que 
recorremos las caras del edificio desde el norte al sud, aumenta con 
creces la incidencia solar, siendo la cubierta la parte de la envolvente 
que más expuesta queda ya que se alcanza un radiación solar de 466,8 
kWh/m². 
Además podemos analizar el movimiento que describe el sol a lo largo 
de un año, de forma que en el periodo estacional se encuentra en la 
parte superior de su recorrido, incidiendo de una manera más directa 
sobre el edificio. En el periodo hibernal el sol se encuentra en la parte 
inferior de su recorrido, incidiendo sobre el edificio de forma indirecta y 
menos agresiva que en los meses de verano. 
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Si tenemos en cuenta este análisis de la envolvente durante la 
redacción de la memoria constructiva, podemos prevenir futuros 
problemas para el edificio, como son las condensaciones, aparición de 
hongos, excesos en la dilatación… 
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4.4 Estudio económico de costes 
Para empezar, se han cuantificado todos los costes que serán 
necesarios para la ejecución del proyecto, así como el momento en que 
se devengará cada uno de estos costes. (Anexo III) 
4.4.1 COMPRA SOLAR. 
El precio del solar asciende a un total de 2.546.221,50€, la forma de 
pago se ha dividido en dos pagos uno inicial del 10%, mes 1 y otro en el 
mes 5, cuando se realiza la escritura pública del solar del 90%. 
Los gastos documentales originados por la escritura pública ascienden a 
un total de 1.746.12€. Los cuales quedan desglosados del siguiente 
modo, 1.085,38€ en concepto de Notario y 660,78€ los gastos 
originados por el Registro de la propiedad. Estos costes se han 
calculado tal y como establecen en el [RD 1426/1989] [2], de 17 de 
Noviembre por el que se aprueba el Arancel de los Notarios. En 
concreto en este caso se aplica la cuantía estipulada en el Anexo I, 
número 2, apartado 1 letra f, de dicho Real Decreto, el cual establece 
un coste del 0,3 por mil del precio del solar. Del mismo modo el coste 
originado por el Registro de la propiedad, se ha calculado de acuerdo al 
[RD 1427/1989] [3], de 17 de Noviembre por el que se aprueba el 
Arancel de los Registradores de la Propiedad, el cual en el Anexo I, 
número 2, apartado 1 letra f, establece un coste del 0,2 por mil del 
valor de la finca. 
Estos gastos se devengaran en el mes 5, al formalizar la escritura 
pública. Puesto que la compra venta se realiza entre dos empresas, esta 
acción está sujeta al pago de dos impuestos el IVA a un tipo impositivo 
del 21% tal y como establece la [Ley 37/1992, de 28 de diciembre] [4], y 
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el AJD a un tipo impositivo del 2% tal y como establece la [Orden 
4/2014, de 28 de febrero, de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se establecen los coeficientes 
aplicables en 2014 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados][11]. 
Corresponde pues pagar por la compra del solar en concepto de AJD la 
cantidad de 50.924,43 € y en concepto de IVA un importe de 
534.706,52€, los cuales se abonaran en el momento que se realiza la 
escritura pública de la compra del solar. 
También se han contemplado los costes de otros gastos, como el 
levantamiento topográfico para la comprobación exacta de la superficie 
de la parcela y del estudio geotécnico, que se realizara para tener 
constancia que el suelo de dicha parcela es apto para realizar las 
edificaciones que se pretenden llevar a cabo. Además de la cedula de 
calificación urbanística [Ordenanza fiscal 3.1, 2014][15] que se solicitara 
en el ayuntamiento. 
Así pues, los gastos de la compra del solar quedan distribuidos del 
siguiente modo (tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución costes compra solar. Fuente Propia. 
 
4.4.2 CONSTRUCCIÓN 
Para calcular el coste de construcción se utilizó el valor de construcción 
que publica el [Ministerio de Economía y Hacienda, 2014][16], para esto 
se buscó el Modulo Básico de Construcción de la ciudad de Algemesí 
población del estudio, se obtuvo un MBC-2, dicho valor se incrementó 
con el factor de actualización que publica anualmente la Consellería de 
Hacienda y Administración Pública y se obtuvo el modulo actualizado. 
Este módulo se modificó utilizando los coeficientes que establece el 
cuadro de coeficientes de valor de las construcciones del [Real Decreto 
1020/1993, de 25 de junio][5], que en función del uso, clase, modalidad 
y categoría, modifica el valor unitario del coste de construcción y así, 
1. COMPRA DE SOLAR
1. PRECIO SOLAR 2.546.221,50
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.746,16
NOTARIO 1.085,38
Iva soportado 227,93
Retención IRPF -227,93
Liquidación Retención IRPF 227,93
REGISTRADOR 660,78
Iva soportado 138,76
Retención IRPF -138,76
Liquidación Retención IRPF 138,76
3. IMPUESTOS 50.924,43
Iva soportado 534.706,52
ITP y AJD 50.924,43
4. PLUSVALÍA
5. OTROS GASTOS 6.270,50
Levantamiento topográfico 2.000,00
Estudio Geotécnico 4.200,00
Iva soportado 1.302,00
Cédula de Calificación Urbanística 70,50
TOTAL COMPRA SOLAR 2.605.162,59
TOTAL IVA SOPORTADO 536.375,21
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con el valor unitario de cada tipología constructiva y con las superficies 
definidas en el apartado Decisiones sobre el Proyecto de este estudio, 
se obtuvieron los costes de ejecución material de cada edificación que 
se pretende ejecutar. De este modo, los costes de construcción 
ascienden a un total de 8.065.983,93€ y se reparten del siguiente modo 
(tabla 2). 
 
Tabla 2. Distribución costes construcción. Fuente propia. 
 
El pago de estos costes se realizara según ritmo de obra y una vez 
certificada. Para ello se han estimado unos ritmos medios de ejecución 
en función de la duración de la construcción del edificio, estimándose  
un tiempo de 14 meses de duración para la construcción del  edificio de 
la residencia de ancianos, iniciándose la obra en el mes 10 y acabando 
en el mes 24. 
En cuanto a los pagos que se le realizaran al contratista, se ha estimado 
una retención en concepto de garantía del 5%, así pues en cada 
certificación se le retendrá en el pago un 5% y se devolverá cuando 
haya transcurrido un año desde la finalización de la obra. 
2. CONSTRUCCION
OBRA 8.065.983,93
Residencia 7.781.835,78
Jardín 284.148,15
Retención obra constructor -403.299,20
Iva soportado 766.268,47
Liiquidación retención 403.299,20
Iva soportado 40.329,92
TOTAL CONSTRUCCION 8.065.983,93
TOTAL IVA SOPORTADO 806.598,39
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Finalmente se ha calculado los impuestos relativos a la construcción, el 
cual ha de tributar por IVA a un tipo impositivo del 21% tal y como 
establece la [Ley 37/1992, de 28 de diciembre][5]. 
4.4.3 HONORARIOS FACULTATIVOS 
Puesto que en la actualidad la ley no regula los honorarios facultativos, 
para calcular estos, se ha utilizado las referencias que establecen los 
Colegios Oficiales de Arquitectos. Así pues para el cálculo de los 
honorarios de arquitecto se han calculado aplicando la siguiente 
formula. 
                    H= S x M x (F1 x F2 x F3 x …. X Fi) 
 
 
 
 
El cálculo de los honorarios de los Ingenieros se ha realizado en función 
de un porcentaje sobre el PEM del capítulo correspondiente al de cada 
instalación sobre el que se haya realizado el proyecto. Así pues el 
cálculo del porcentaje correspondiente a cada capítulo se ha realizado 
estudiando varios presupuestos de edificaciones similares a las del 
presente estudio. 
Obteniendo los resultados reflejados en la tabla (tabla 3). 
superficie de cada uso distinto en m² 
importe de honorarios base, según tablas Colegio Oficial 
coeficientes correctores, según tablas Colegio Oficial 
S            
M          
Fi           
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Tabla 3. Distribución costes honorarios facultativos Arquitectos. Fuente propia 
a partir de Colegios Oficiales. 
Para el cálculo de los honorarios a pagar al técnico de la red de 
telecomunicaciones en los edificios se ha utilizado la tabla (tabla 4). 
 
Tabla 4. Distribución costes honorarios facultativos Ing. Teleco. Fuente propia a 
partir de Colegios Oficiales. 
 
Una vez calculados los honorarios de los ingenieros, se procedió al 
cálculo de los honorarios del Arquitecto Técnico para la dirección de la 
ejecución de la obra, estos se estimaron en el 30% de los honorarios del 
Arquitecto, y para el cálculo del Arquitecto Técnico encargado de la 
Seguridad y Salud se utilizó la siguiente expresión. 
  H= S x M x P x CA 
 
 
3,5 5,42
6,0 7,95
7,0 1,8Detección de incendios
TIPO
Porcentaje 
PEM capítulo
Porcentaje capítulo 
sobre PEM total
Instalaciones electricas
Instalaciones de Climatización
N < 100 402,68 + 18,03 x N 402,68 + 12,02 x N
N > 100 402,68 + 16,23 x N 402,68 + 12,02 x N
Número de 
viviendas
Redacción del 
proyecto
Dirección de obra y 
certificado
Honorarios
superficie construida en m² 
importe de honorarios base, según tablas Colegio Oficial 
coeficientes de ponderación, según tablas Colegio Oficial 
coeficiente de actualización en función del IPC 
S  
M  
P  
CA  
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Finalmente para el cálculo de los honorarios del encargado del control 
de calidad, se ha estimado un coste del 20% de los honorarios del 
Arquitecto Técnico que llevara la dirección de la ejecución de la obra. 
Estos costes se devengan del siguiente modo: 
Arquitecto: 
- Proyecto Básico: Mes 10 (45%) 
- Proyecto de Ejecución: Mes 18 (25%) 
- Dirección de obra: Mes 24. (25%) 
- Liquidación: Mes 24 (5%) 
 
Ingeniero de telecomunicaciones: 
- Proyecto: Mes 10 
- Dirección de obra: Mes 24 
Arquitecto técnico: 
Ejecución de obra: 
- Dirección de obra: Ritmo pago certificaciones. (70%) 
- Liquidación: Mes 24 (30%) 
Seguridad y Salud: 
- Redacción del estudio: Mes 10 (30%) 
- Aprobar Plan: Mes 17 (21%) 
- Ejecución de obra: Ritmo pago certificaciones. (49%) 
Control de calidad: Mes 10 (100%) 
Así pues, quedan distribuidos del siguiente modo todos los resultados 
obtenidos en el cálculo de costes de los honorarios facultativos (tabla 
5). 
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Tabla 5. Distribución costes honorarios facultativos. Fuente propia. 
 
4.4.4 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
En el apartado de licencias se ha calculado el coste de la licencia de 
obra y la licencia de primera ocupación, esta primera se solicita para 
poder ejecutar la obra, y está compuesta por una tasa que se devengará 
en el momento de la solicitud, y un impuesto (ICIO) que se paga una vez 
se concede la licencia. Para el cálculo del importe de la tasa, se ha 
recurrido a la [Ordenanza Fiscal núm. 3.1 reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas, declaraciones responsables, expedición de copias 
de documentos, información urbanística y tramitación de expedientes 
3.HONORARIOS FACULTATIVO
1.ARQUITECTO 306.532,28
PROYECTO BASICO 137.939,53
PROYECTO EJECUCION 76.633,07
DIRECCION OBRA 76.633,07
LIQUIDACION 15.326,61
Iva soportado 64.371,78
Retención -64.371,78
Liquidación retención 64.371,78
2.INGENIERO TELECOMUNICACIONES 2.788,66
PROYECTO 1.592,66
DIRECCION OBRA 1.196,00
Iva soportado 585,62
Retención -585,62
Liquidación retención 585,62
3. ARQUITECTO TÉCNICO 129.431,62
DIRECCION EJECUCIÓN OBRA 91.959,68
DIRECCIÓN 64.371,78
LIQUIDACIÓN 27.587,91
SEGURIDAD Y SALUD 19.080,00
REDACCION ESTUDIO 5.724,00
APROBAR PLAN S Y S 4.006,80
COORDINACIÓN  S Y S 9.349,20
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 18.391,94
Iva soportado 27.180,64
Retención -27.180,64
Liquidación retención 27.180,64
TOTAL HONORACIOS FACULTATIVOS 438.752,56
TOTAL IVA SOPORTADO 92.138,04
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de gestión urbanística de la tasa por prestación de la actividad 
municipal relativa a las actuaciones urbanísticas][15], la cual en el 
artículo 5, establece que la tasa a pagar por la solicitud de las licencias 
de obra mayor será de 280,70€. Del mismo modo para el cálculo del 
impuesto a pagar, se ha calculado conforme lo establecido en la 
[Ordenanza Fiscal núm. 2.5 reguladora del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras][17], la cual en el artículo 4, 
establece que el importe de este impuesto será el equivalente al 3,1% 
del coste de ejecución material. 
El coste establecido para la licencia de primera ocupación también 
viene estipulado en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
prestación de la actividad municipal relativa a las actuaciones 
urbanísticas. 
Por otro lado, se ha calculado el coste referente a la declaración de 
obra nueva, el cual está sujeto a los costes de Notaria, Registro de la 
propiedad y al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentales. 
Estos costes se han calculado de igual modo en el apartado Compra 
Solar. 
El coste de licencias y autorizaciones queda distribuido de la siguiente 
manera (tabla 6) 
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Tabla 6. Distribución costes licencias y autorizaciones. Fuente propia. 
La licencia de obras se solicitara el mes 13 por lo tanto la tasa 
correspondiente se devengará en dicho mes. La licencia se obtendrá 
dos meses después por lo tanto el pago correspondiente al ICIO será 
efectivo el mes 15. La declaración de obra nueva se efectuara el mes 
que se obtenga la licencia y se pagara el mismo, mes 15. 
4.4.5 SEGUROS E IMPUESTOS 
En este apartado se han calculado los costes derivados por el seguro de 
responsabilidad decenal que establece la [ley 38/1999 de 5 de 
Noviembre][18], dicho seguro tendrá dos gastos, por un lado el coste de 
la póliza de seguro, el cual se ha establecido en un 0,7% del PEM, y los 
gastos originados por el contrato de un Organismo de Control Técnico 
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
1. LICENCIAS 215.262,25
LICENCIA DE OBRAS 201.311,46
TASA 280,70
ICIO 201.030,76
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 13.950,79
2. CÉDULA DE HABITABILIDAD
3. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 120.960,61
NOTARIO 2.577,53
AJD 116.727,54
REGISTRADOR 1.655,54
Iva soportado 888,95
Retención -888,95
Liquidación retención 888,95
4. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 166.064,15
NOTARIO 3.303,20
AJD 154.920,86
REGISTRADOR 7.840,09
Iva soportado 2.340,09
Retención -2.340,09
Liquidación retención 2.340,09
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 502.287,01
TOTAL IVA SOPORTADO 3.229,04
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homologado por la compañía de seguros, el cual se ha fijado en un 0,5% 
del PEM. El pago originado por el control técnico se devengara cuando 
se vayan a iniciar las obras, es decir en el mes 9, y el pago de la póliza 
de seguro se realizara en dos plazos, uno al inicio de las obras con un 
importe del 30% del total, y otro en la recepción definitiva de las obras 
con el 70% restantes, es decir el mes 9 y mes 24 respectivamente. 
Por otro lado, se ha calculado el coste derivado del Impuesto de 
Actividades Económicas tal y como establece el [Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre][19]. 
Finalmente se calculó el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles. El cálculo 
de este importe se realizó tal y como se establece en el [Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo][20], y con un tipo de gravamen del 
0,5% como establece la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Bienes e Inmuebles del municipio, aplicando una bonificación del 
50% durante dos años tal y como establece el artículo 7 de dicha 
ordenanza. 
Así pues quedan distribuidos del siguiente modo todos los costes 
explicados anteriormente (tabla 7). 
 
Tabla 7. Distribución costes seguros e impuestos. Fuente propia. 
5. SEGUROS E IMPUESTOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE CENAL 77.818,36
CONTROL TÉCNICO 32.424,32
POLIZA DE SEGURO 45.394,04
 Iva soportado 6.809,11
2. IAE 946,06
CUOTA FIJA 946,06
CUOTA VARIABLE
3. IBI 5.601,69
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 84.366,10
TOTAL IVA SOPORTADO 6.809,11
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4.4.6 GASTOS DE GESTIÓN 
A continuación se han calculado los costes originados por la gestión y 
gastos generales ocasionados por los trámites realizados para poder 
llevar a cabo todo el proyecto. 
Los gastos de gestión se han distribuido en dos apartados, uno para 
gastos de administración con un 6% a aplicar sobre la inversión 
realizada hasta el momento, y un 5% para gastos de gerencia y 
dirección aplicados sobre esa misma cantidad. Quedando dispuestos 
del siguiente modo (tabla 8). 
 
Tabla 8. Distribución costes gastos de gestión. Fuente propia. 
 
4.4.7 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
El  0,1% del valor PEC se destina a gastos de publicidad realizándose los 
pagos en los siguientes meses: 
- Mes 13 (15%) 
- Mes 19 (25%) 
- Mes 23 (35%) 
- Mes 24 (5%) 
 
 Así pues estos han sido los resultados (tabla 9). 
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 701.793,13
2. GASTOS GERENCIALES 584.827,61
IVA soportado 270.190,36
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN 1.286.620,74
TOTAL IVA SOPORTADO (GESTIÓN) 270.190,36
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EUROS
2.605.162,59
7.441.833,75
438.752,56
466.648,26
78.124,60
1.213.357,39
21.473,06
TOTAL 11.798.703,95
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
2. CONSTRUCCION
3.HONORARIOS FACULTATIVO
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
5. SEGUROS E IMPUESTOS
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. COMPRA DE SOLAR
 
Tabla 9. Distribución costes gastos de comercialización. Fuente propia. 
4.4.8 TOTAL GASTOS 
Una vez calculados todos los costes necesarios para llevar a cabo la 
ejecución del proyecto, así quedará distribuida toda la estructura de 
gastos generados (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y estas son las cuantías en cada caso (tabla 10). 
 
 
 
 
 
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
1. GASTOS DE PUBLICIDAD 23.345,51
IVA soportado 4.902,56
TOTAL GASTOS DE  COMERCIALIZACIÓN 23.345,51
TOTAL IVA SOPORTADO (COMERCIALIZACIÓN) 4.902,56
Tabla 10. Resume de gastos por capítulos. Fuente propia. 
Figura 2. Distribución estructura de gastos. Fuente propia. 
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Conclusiones 
En la actualidad la crisis económica que está atravesando el país, y en 
especial el sector de la construcción, han estimulado la desaparición de 
las inversiones en promociones inmobiliarias, por esta razón se deben 
buscar alternativas de inversión creando servicios que a día de hoy su 
desarrollo es bajo. En este estudio se ha investigado la posibilidad de 
invertir en la construcción para crear nuevos proyectos con la finalidad 
de aumentar la calidad de los servicios que se demandaran en un futuro 
inmediato. Llegando a este momento, en que los inversores 
inmobiliarios empiezan a confiar en los técnicos competentes, sacando 
beneficio de sus competencias constructivas y económicas para la 
realización de proyectos que produzcan unos beneficios para todos 
aquellos que participen en su elaboración. 
 Por eso ahora y durante la crisis inmobiliaria es momento de 
actualizarse para realizar cada una de nuestras competencias de la 
mejor y eficaz forma que exista.  
Toda confiada depositada en los técnicos por parte de los agentes 
promotores debe ser mostrada con creces. Por ello debemos demostrar 
nuestra mayor profesionalidad en todo momento, sin dejar de avanzar 
en el aprendizaje que marca la evolución, aumentando nuestros 
conocimientos  y no estancarnos en técnicas laborales que algún día sí 
funcionaron. BIM es una metodología de trabajo que nos permito todo 
esto y mucho más.  
Por todo esto, digo que soy un profundo partidario de la utilización y 
popularización de software BIM. Con esta herramienta se puede 
dedicar más tiempo al diseño del proyecto, dejando el trabajo duro y 
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manual para los ordenadores. El cambio a este proceso digital, tiene 
como resultado proyectos muchísimo más precisos, rápidos y con una 
garantía de tener un menor número de problemas en la obra. 
En este trabajo se ha demostrado que se ha podido trabajar con la 
interoperabilidad de datos entre los softwares BIM Autodesk REVIT v. 
2013,  Autodesk VASARI v. Beta 3 y Microsoft EXEL v.2010, creando una 
relación  entre los mismos, que proporciona precisión y conexión al 
proyecto, que difícilmente se podría haber creado con la misma eficacia 
y sin una metodología como es la de BIM. 
Por tanto se prueba que la utilización de BIM en un proceso de 
implantación de una obra nueva, consigue alcanzar todos los objetivos 
planteados de una forma rápida y efectiva, disminuyendo la posibilidad 
de cometer errores en el traspaso de datos entre softwares. 
Uno de los puntos fuertes de este trabajo ha sido el modelado, que ha 
permitido representar de forma gráfica como podría quedar 
representada en un futuro la residencia de ancianos. Haciendo 
entender de forma visual el límite constructivo que dejarían ejecutar las 
ordenanzas municipales donde se ubica el solar. El Modelado, además 
de mostrar el máximo aprovechamiento urbanístico del solar, crea un 
plus como atractivo visual, por el que puede una causa importante para 
el cliente en la elección de un equipo técnico de profesionales u otro. 
Por otro lado se pretendía incluir en este trabajo un estudio energético 
completo, pero era algo muy ambicioso y únicamente se ha realizado 
un estudio parcial en el que se analiza la radiación solar que incide 
sobre el edificio. 
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Así pues, también se ha de decir que este trabajo ha tratado de facilitar 
un conjunto de datos gráficos y numéricos, para estudiar si las 
condiciones urbanísticas y económicas del proyecto en Algemesí 
compatibilizan con el nivel de inversión al que el equipo promotor haya 
dispuesto en sus planes de inversión, obteniendo para la ejecución del 
proyecto de la residencia de ancianos los costes totales de la 
construcción. 
Estos costes permiten al cuerpo promotor, conocer con estimación la 
cantidad total de gastos necesarios para hacer frente a la ejecución de 
la promoción. Al ser un estudio de costes estimado, permite que no se 
necesite tener la totalidad del proyecto redactado para estimar los 
costes  que supondrían la ejecución de la promoción, de modo que 
estima una cantidad aproximada, para no invertir más tiempo del 
necesario en la en la realización del proyecto, ya que una gran cantidad 
de proyectos quedan estancados y olvidados en sus fases iniciales. Ir 
más allá de lo necesario es poco viable, por lo tanto, con la ayuda de 
Microsoft EXEL v.2010 se consigue realizar una serie de tablas 
compatibilizadas entre ellas, que permiten introducir los datos de 
proyecto para obtener los resultados en donde aparece toda la 
operación del estudio de gastos. Esto permite obtener innumerables 
veces y de forma rápida, todos los estudio de gastos necesarios.  Con 
esta forma de trabajar obtenemos rigurosidad y efectividad con los 
tiempos de realización. Crear tablas  de cálculo que se actualicen con 
los cambios facilita y optimiza nuestro trabajo. 
Por lo tanto en este trabajo se ha gestionado la información mediante 
la aplicación de la tecnología BIM. El uso de esta tecnología nos ha 
permitido demostrar la eficacia que aporta en la toma de decisiones en 
el estudio de las condiciones urbanísticas y costes de construcción 
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necesarios para establecer el aprovechamiento volumétrico y analizar el 
coste económico estimado de la construcción de un proyecto de 
grandes dimensiones, como es la ejecución de un complejo residencial 
para ancianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 68 
 
 
Trabajo Fin de Grado Carlos Llácer Espert                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València           
 
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA OBRA DE NUEVA PLANTA EN ENTORNO BIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 6. 
 
 69 
 
 
Trabajo Fin de Grado Carlos Llácer Espert                                                                                               
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València           
 
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA OBRA DE NUEVA PLANTA EN ENTORNO BIM 
 
Valoración personal 
El comienzo con BIM no es nada fácil, ya que se necesita de una 
formación previa que capacite a uno para la correcta utilización de 
softwares informáticos, como han sido en este trabajo, Autodesk REVIT 
v. 2013,  Autodesk VASARI v. Beta 3 y Microsoft EXEL v.2010. En este 
caso se ha destinado un periodo de formación en la utilización de los 
mismos, curso de Autodesk REVIT v. 2013 de forma presencial y en 
horario extraescolar y curso de Autodesk VASARI v. Beta 3, de forma 
online mediante la plataforma de estudiantes de Autodesk. 
El aprendizaje personal obtenido en la realización de este trabajo ha 
sido máximo, además el haber realizado esta serie de cursos formativos 
ayuda a la creación de proyectos mucho más vistosos  de una manera 
mucho más rápida y efectiva, lo cual me permitirá en un futuro 
presentarme con los conocimientos adquiridos en este campo, ya que 
hoy por hoy, sí existe una demanda de capacitaciones laborales con 
respecto a BIM, porque en definitiva BIM es un futuro presente. 
 
 
 
de una base de datos propia para efectuar los proyectos con rapidez, 
además de una pequeña formación  con los softwares que se integran 
en esta metodología de trabajo. Con una buena utilización de BIM el 
producto final será inmejorable. 
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Anexo III 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
EUROS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
ESTUDIO DE COSTES
1. COMPRA DE SOLAR
1. PRECIO SOLAR 2.546.221,50 254.622,15 2.291.599,35 2.546.221,50
2. GASTOS DOCUMENTALES 1.746,16 1.379,46 366,69 1.746,16
NOTARIO 1.085,38 1.085,38 1.085,38
Iva soportado 227,93 227,93 227,93
Retención IRPF -227,93 -227,93 -227,93
Liquidación Retención IRPF 227,93 227,93 227,93
REGISTRADOR 660,78 660,78 660,78
Iva soportado 138,76 138,76 138,76
Retención IRPF -138,76 -138,76 -138,76
Liquidación Retención IRPF 138,76 138,76 138,76
3. IMPUESTOS 50.924,43 50.924,43 50.924,43
Iva soportado 534.706,52 53.470,65 481.235,86 534.706,52
ITP y AJD 50.924,43 50.924,43 50.924,43
4. PLUSVALÍA
5. OTROS GASTOS 6.270,50 6.270,50 6.270,50
Levantamiento topográfico 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Estudio Geotécnico 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Iva soportado 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Cédula de Calificación Urbanística 70,50 70,50 70,50
TOTAL COMPRA SOLAR 2.605.162,59 260.892,65 2.343.903,24 366,69 2.605.162,59
TOTAL IVA SOPORTADO 536.375,21 54.772,65 481.602,56 536.375,21
2. CONSTRUCCION
OBRA 7.441.833,75 155.534,33 296.929,17 402.975,30 417.114,78 438.324,01 459.533,23 494.881,94 586.788,59 593.858,33 678.695,24 607.997,82 509.021,43 509.021,43 494.881,94 424.184,52 372.091,69 7.441.833,75
Residencia 7.157.685,60 157.469,08 300.622,80 407.988,08 422.303,45 443.776,51 465.249,56 501.037,99 594.087,90 601.245,59 687.137,82 615.560,96 515.353,36 515.353,36 501.037,99 429.461,14 7.157.685,60
Jardín 284.148,15 6.251,26 11.934,22 16.196,44 16.764,74 17.617,19 18.469,63 19.890,37 23.584,30 23.868,44 27.278,22 24.436,74 20.458,67 20.458,67 19.890,37 17.048,89 284.148,15
Retención obra -372.091,69 -8.186,02 -15.627,85 -21.209,23 -21.953,41 -23.069,68 -24.185,96 -26.046,42 -30.883,61 -31.255,70 -35.720,80 -31.999,89 -26.790,60 -26.790,60 -26.046,42 -22.325,50 -372.091,69
Iva soportado 706.974,21 15.553,43 29.692,92 40.297,53 41.711,48 43.832,40 45.953,32 49.488,19 58.678,86 59.385,83 67.869,52 60.799,78 50.902,14 50.902,14 49.488,19 42.418,45 706.974,21
LIQUIDACIÓN RETENCION 372.091,69 372.091,69 372.091,69
Iva soportado 37.209,17 37.209,17 37.209,17
TOTAL CONSTRUCCION 7.441.833,75 155.534,33 296.929,17 402.975,30 417.114,78 438.324,01 459.533,23 494.881,94 586.788,59 593.858,33 678.695,24 607.997,82 509.021,43 509.021,43 494.881,94 424.184,52 372.091,69 7.441.833,75
TOTAL IVA SOPORTADO 744.183,38 15.553,43 29.692,92 40.297,53 41.711,48 43.832,40 45.953,32 49.488,19 58.678,86 59.385,83 67.869,52 60.799,78 50.902,14 50.902,14 49.488,19 42.418,45 37.209,17 744.183,38
3.HONORARIOS FACULTATIVO
1.ARQUITECTO 306.532,28 108.972,22 28.967,30 60.540,12 16.092,94 72.648,15 19.311,53 306.532,28
PROYECTO BASICO 137.939,53 137.939,53 137.939,53
PROYECTO EJECUCION 76.633,07 76.633,07 76.633,07
DIRECCION OBRA 76.633,07 76.633,07 76.633,07
LIQUIDACION 15.326,61 15.326,61 15.326,61
Iva soportado 64.371,78 28.967,30 16.092,94 19.311,53 64.371,78
Retención -64.371,78 -28.967,30 -16.092,94 -19.311,53 -64.371,78
Liquidación retención 64.371,78 28.967,30 16.092,94 19.311,53 64.371,78
2.INGENIERO TELECOMUNICACIONES 2.788,66 1.258,20 334,46 944,84 251,16 2.788,66
PROYECTO 1.592,66 1.592,66 1.592,66
DIRECCION OBRA 1.196,00 1.196,00 1.196,00
Iva soportado 585,62 334,46 251,16 585,62
Retención -585,62 -334,46 -251,16 -585,62
Liquidación retención 585,62 334,46 251,16 585,62
3. ARQUITECTO TÉCNICO 129.431,62 25.737,80 3.096,28 4.202,10 4.349,54 4.570,70 4.791,86 5.160,47 10.125,64 6.192,56 7.077,21 6.340,00 5.307,91 5.307,91 5.160,47 32.011,16 129.431,62
DIRECCION EJECUCIÓN OBRA 91.959,68 1.416,18 2.703,61 3.669,19 3.797,93 3.991,05 4.184,17 4.506,02 5.342,86 5.407,23 6.179,69 5.535,97 4.634,77 4.634,77 4.506,02 31.450,21 91.959,68
DIRECCIÓN 64.371,78 1.416,18 2.703,61 3.669,19 3.797,93 3.991,05 4.184,17 4.506,02 5.342,86 5.407,23 6.179,69 5.535,97 4.634,77 4.634,77 4.506,02 3.862,31 64.371,78
LIQUIDACIÓN 27.587,91 27.587,91 27.587,91
SEGURIDAD Y SALUD 19.080,00 5.929,68 392,67 532,90 551,60 579,65 607,70 654,44 4.782,78 785,33 897,52 804,03 673,14 673,14 654,44 560,95 19.080,00
REDACCION ESTUDIO 5.724,00 5.724,00 5.724,00
APROBAR PLAN S Y S 4.006,80 4.006,80 4.006,80
COORDINACIÓN  S Y S 9.349,20 205,68 392,67 532,90 551,60 579,65 607,70 654,44 775,98 785,33 897,52 804,03 673,14 673,14 654,44 560,95 9.349,20
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 18.391,94 18.391,94 18.391,94
Iva soportado 27.180,64 5.404,94 650,22 882,44 913,40 959,85 1.006,29 1.083,70 2.126,38 1.300,44 1.486,21 1.331,40 1.114,66 1.114,66 1.083,70 6.722,34 27.180,64
Retención -27.180,64 -5.404,94 -650,22 -882,44 -913,40 -959,85 -1.006,29 -1.083,70 -2.126,38 -1.300,44 -1.486,21 -1.331,40 -1.114,66 -1.114,66 -1.083,70 -6.722,34 -27.180,64
Liquidación retención 27.180,64 6.055,16 2.755,69 4.216,37 4.118,05 3.313,02 6.722,34 27.180,64
TOTAL HONORACIOS FACULTATIVOS 438.752,56 135.968,22 3.096,28 33.503,85 4.349,54 4.570,70 4.791,86 5.160,47 10.125,64 66.732,69 7.077,21 6.340,00 21.400,86 5.307,91 5.160,47 105.604,15 19.562,69 438.752,56
TOTAL IVA SOPORTADO 92.138,04 34.706,70 650,22 882,44 913,40 959,85 1.006,29 1.083,70 2.126,38 17.393,38 1.486,21 1.331,40 1.114,66 1.114,66 1.083,70 26.285,04 92.138,04
4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
1. LICENCIAS 199.138,37 280,70 184.906,88 13.950,79 199.138,37
LICENCIA DE OBRAS 185.187,58 280,70 184.906,88 185.187,58
TASA 280,70 280,70 280,70
ICIO 184.906,88 184.906,88 184.906,88
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 13.950,79 13.950,79 13.950,79
2. CÉDULA DE HABITABILIDAD
3. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA 111.301,89 110.475,20 826,69 111.301,89
NOTARIO 2.399,65 2.399,65 2.399,65
AJD 107.365,28 107.365,28 107.365,28
REGISTRADOR 1.536,95 1.536,95 1.536,95
Iva soportado 826,69 826,69 826,69
Retención -826,69 -826,69 -826,69
Liquidación retención 826,69 826,69 826,69
4. DECLARACIÓN DE DIVISIÓN HORIZONTAL 156.208,01 153.971,63 2.236,37 156.208,01
NOTARIO 3.125,32 3.125,32 3.125,32
AJD 145.558,61 145.558,61 145.558,61
REGISTRADOR 7.524,08 7.524,08 7.524,08
Iva soportado 2.236,37 2.236,37 2.236,37
Retención -2.236,37 -2.236,37 -2.236,37
Liquidación retención 2.236,37 2.236,37 2.236,37
5. TASAS DE VPO
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 466.648,26 280,70 449.353,71 3.063,06 13.950,79 466.648,26
TOTAL IVA SOPORTADO 3.063,06 3.063,06 3.063,06
5. SEGUROS E IMPUESTOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE CENAL 71.576,86 42.349,64 29.227,22 71.576,86
CONTROL TÉCNICO 29.823,69 29.823,69 29.823,69
POLIZA DE SEGURO 41.753,17 12.525,95 29.227,22 41.753,17
 Iva soportado 6.262,97 6.262,97 6.262,97
2. IAE 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06
CUOTA FIJA 946,06 315,35 315,35 315,35 946,06
CUOTA VARIABLE
3. IBI 5.601,69 5.601,69 5.601,69
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 78.124,60 42.664,99 315,35 29.227,22 5.601,69 315,35 78.124,60
TOTAL IVA SOPORTADO 6.262,97 6.262,97 6.262,97
6. GASTOS DE GESTIÓN
1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 661.831,31 15.653,56 140.634,19 38,84 26.961,22 2.743,68 17.490,15 18.001,53 26.188,75 25.287,86 26.573,68 27.859,51 30.002,54 35.814,85 39.635,46 41.146,35 36.860,27 31.844,26 30.859,76 30.002,54 34.378,00 1.509,86 18,92 22.325,50 661.831,31
2. GASTOS GERENCIALES 551.526,09 13.044,63 117.195,16 32,37 22.467,69 2.286,40 14.575,13 15.001,27 21.823,96 21.073,22 22.144,74 23.216,25 25.002,12 29.845,71 33.029,55 34.288,62 30.716,89 26.536,88 25.716,47 25.002,12 28.648,33 1.258,22 15,77 18.604,58 551.526,09
IVA soportado 254.805,05 6.026,62 54.144,16 14,95 10.380,07 1.056,32 6.733,71 6.930,59 10.082,67 9.735,83 10.230,87 10.725,91 11.550,98 13.788,72 15.259,65 15.841,34 14.191,20 12.260,04 11.881,01 11.550,98 13.235,53 581,30 7,28 8.595,32 254.805,05
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN 1.213.357,39 28.698,19 257.829,36 71,21 49.428,91 5.030,09 32.065,28 33.002,80 48.012,71 46.361,08 48.718,42 51.075,76 55.004,67 65.660,57 72.665,01 75.434,97 67.577,16 58.381,14 56.576,23 55.004,67 63.026,34 2.768,08 34,69 40.930,09 1.213.357,39
TOTAL IVA SOPORTADO (GESTIÓN) 254.805,05 6.026,62 54.144,16 14,95 10.380,07 1.056,32 6.733,71 6.930,59 10.082,67 9.735,83 10.230,87 10.725,91 11.550,98 13.788,72 15.259,65 15.841,34 14.191,20 12.260,04 11.881,01 11.550,98 13.235,53 581,30 7,28 8.595,32 254.805,05
7. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
1. GASTOS DE PUBLICIDAD 21.473,06 3.220,96 5.368,26 7.515,57 1.073,65 17.178,45
IVA soportado 4.509,34 676,40 1.127,34 1.578,27 225,47 3.607,47
TOTAL GASTOS DE  COMERCIALIZACIÓN 21.473,06 3.220,96 5.368,26 7.515,57 1.073,65 17.178,45
TOTAL IVA SOPORTADO (COMERCIALIZACIÓN) 4.509,34 676,40 1.127,34 1.578,27 225,47 3.607,47
TOTAL PAGOS 11.798.703,95 289.590,84 2.601.732,60 437,91 49.428,91 47.695,08 323.567,83 333.028,25 484.491,86 471.046,35 491.613,13 515.400,86 555.047,08 662.574,80 733.256,03 766.575,69 681.914,98 589.118,78 570.905,57 562.562,65 623.115,88 27.932,46 350,04 413.021,77 11.794.409,33
TOTAL IVA SOPORTADO 1.641.337,05 60.799,27 535.746,72 14,95 13.443,13 7.319,29 56.993,84 37.273,72 51.262,64 53.037,11 55.023,12 57.685,52 62.122,87 74.593,96 92.038,87 86.324,42 76.322,39 64.276,84 63.897,81 63.701,14 82.164,49 581,30 7,28 45.804,49 1.640.435,18
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